

PF-01_cronograma

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesc	Issue	Fase	Horas
0			**PF-01_cronograma**	**36 días**	**10/10/26 09:00**	**26/11/26 18:0**				**0**
1			**1 Gestión**	**14 días**	**10/10/26 09:00**	**27/10/26 18:00**				**0**
2	✓		1.1 Acta y alcance	2 días	10/10/26 09:00	11/10/26 18:00		#2	1 Planificación	1
3	✓		**1.2 Plan y línea base en Project**	**1 día**	**11/10/26 09:00**	**11/10/26 18:00**		**#3**	**1 Planificación**	**1.5**
4	✓		EDT, Gantt y plan GitHub	1 día	11/10/26 09:00	11/10/26 18:00	2	#3	1 Planificación	0
5	✓		Plan aprobado	0 días	11/10/26 18:00	11/10/26 18:00	4	#3	1 Planificación	0
6	✓		Línea base, repositorio y plan G	1 día	11/10/26 09:00	11/10/26 18:00	5	#3	1 Planificación	0
7			1.3 Cierre y desvíos	1 día	27/10/26 09:00	27/10/26 18:00	22	#13	3 Cierre	1
8			Listo para cierre	0 días	27/10/26 18:00	27/10/26 18:00	7	#13	3 Cierre	0
9	✓		**2 Datos**	**4 días**	**11/10/26 09:00**	**14/10/26 23:23**				**0**
10	✓		2.1 Extracción	1 día	11/10/26 09:00	11/10/26 18:00	6	#4	2 Ejecución	4.5
11	✓		2.2 Validación	1 día	11/10/26 09:00	11/10/26 18:00	10	#5	2 Ejecución	2.5
12	✓		2.3 Modelo de datos Oracle	2 días	11/10/26 19:05	14/10/26 04:10	11	#6	2 Ejecución	3.5
13	✓		2.4 Arquitectura y modelo de datos en Visio	0.63 días	14/10/26 11:57	14/10/26 23:23	12	#24	2 Ejecución	0
14			**3 Análisis**	**4 días**	**15/10/26 00:20**	**20/10/26 18:00**				**0**
15	✓		3.1 Exploración	0 días	15/10/26 00:20	15/10/26 01:07	12	#7	2 Ejecución	1
16	✓		3.2 Indicadores y matriz	0 días	18/10/26 00:38	18/10/26 03:55	15	#8	2 Ejecución	2
17			3.3 Validación de resultados	1 día	19/10/26 09:00	19/10/26 18:00	16	#9	2 Ejecución	1
18			3.4 Proceso AS-IS y TO-BE en Bizag	1 día	20/10/26 09:00	20/10/26 18:00	17	#25	2 Ejecución	0




PF-01_cronograma


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predeces	Issue	Fase	Horas
19		**4 Producto**	**5 días**	**20/10/26 09:00**	**26/10/26 18:00**				**0**
20		4.1 Tablero Power BI	3 días	20/10/26 09:00	22/10/26 18:00	17	#10	2 Ejecución	4
21		4.2 Informe	1 día	23/10/26 09:00	23/10/26 18:00	20	#11	2 Ejecución	1.5
22		4.3 README	1 día	26/10/26 09:00	26/10/26 18:00	21;13;18	#12	2 Ejecución	1
23		**5 Comunicación**	**22 días**	**28/10/26 09:00**	**26/11/26 18:00**				**0**
24		5.1 Post	2 días	28/10/26 09:00	29/10/26 18:00	8	#14	3 Cierre	0.5
25		5.2 Documento PDF	2 días	28/10/26 09:00	29/10/26 18:00	8	#15	3 Cierre	1.5
26		Publicación en LinkedIn	0 días	26/11/26 09:00	26/11/26 09:00	24;25	#16	3 Cierre	0
27		5.3 Destacados y registro	1 día	26/11/26 09:00	26/11/26 18:00	26	#16	3 Cierre	0.5



PF-01_cronograma



Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	



Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	